

O PMBOK segue uma abordagem tradicional, estruturada e orientada por processos, onde o projeto é planejado com antecedência, dividido em fases claras e controlado por ferramentas formais de gestão. Ele valoriza documentação abrangente, cronogramas detalhados, escopo bem definido desde o início e forte controle das entregas. No PMBOK, mudanças são tratadas como exceções e precisam passar por fluxos de aprovação, mantendo previsibilidade e estabilidade.

Em contraste, o Ágil trabalha com ciclos curtos, adaptação contínua e foco em entregas rápidas de valor, permitindo responder melhor a mudanças e incertezas. A ênfase está em colaboração próxima com o cliente, comunicação direta, software funcionando em vez de documentação extensa e revisão frequente dos requisitos. No Ágil, mudanças são esperadas e incorporadas ao longo do projeto, permitindo evolução constante do produto conforme o aprendizado do time e o feedback do usuário.